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Отчет
по результатам проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Пожарского муниципального района, выделенных из бюджета Пожарского муниципального района в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на реализацию муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»
«19» декабря 2017 год                                                                                       пгт  Лучегорск
Основание для проверки:

Бюджетный Кодекс РФ, Устав Пожарского муниципального района, Положение о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального района; п.п. 5 пункта 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района на 2017 год. 

Цель проверки: определить целевое и эффективное использование средств бюджета Пожарского муниципального района, выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на реализацию муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы». 
Предмет проверки: средства бюджета Пожарского муниципального района, средства федерального бюджета; документы, подтверждающие выделение и использование средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Объекты проверки: управление образования администрации Пожарского муниципального района, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные управлению образования; управление культуры спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»; администрация Пожарского муниципального района.
Проверяемый период: 2016 год, истекший период 2017 года.
Срок проведения проверки: с 27 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года.

Ответственный исполнитель:

Балуева О.А. – председатель Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района. 

Общие положения
При проведении контрольного мероприятия использованы нормативные правовые акты, действующие в проверяемом периоде. 

Для проведения контрольного мероприятия в адрес исполнителей указанной муниципальной программы: администрация Пожарского муниципального района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района 10.11.2017 (исх. № 84) было направлено уведомление о его проведении и требование по предоставлению документов.

Проверке были представлены:

- паспорт муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» (изменения в муниципальную программу);

- отчеты исполнителей Программы о реализации, закрепленных за ними программных мероприятий за 2016 год и истекший период 2017 года;
- главные книга за 2016 год и истекший период 2017 года;

- журналы операций за 2016 год и истекший период 2017 года;

- муниципальные контракты и договоры, заключенные в 2016 году и истекшем периоде 2017 года в рамках реализации муниципальной программы;

- первичные бухгалтерские документы и иные документы, подтверждающие расходы учреждений, связанные с реализацией муниципальной программы за 2016 год и истекший период 2017 года.


По результатам проверки составлено 3 справки, которые подписаны руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района, участвующими в реализации муниципальной программы:

- справка от 29.11.2017 года подписана главой Пожарского муниципального района С.А. Филатовым и главным бухгалтером администрации Пожарского муниципального района Н.В. Гуцевич;


- справка от 29.11.2017 года подписана начальником управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Т.В. Леонтьевой, главным бухгалтером управления культуры, спорта и молодежной политики Е.В. Фидореевой, директором МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» П.С. Зускиным;


- справка от 06.12.2017 года подписана начальником управления образования администрации Пожарского муниципального района З.Д. Холодовой и главным бухгалтером управления образования Н.Ф. Сазоновой. 


Мероприятия муниципальной программы реализовывались в проверяемом периоде в муниципальных общеобразовательных учреждениях и муниципальных дошкольных учреждениях; МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»; администрации Пожарского муниципального района. 

Результаты контрольного мероприятия


Объем проверенных средств составил 1 108,6 тыс. руб., из них средства районного бюджета – 825,0 тыс. руб., средства федерального бюджета 283,6 тыс. руб.

1. Проведенным анализом положений муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы» установлено следующее:
Согласно статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно – правовых форм создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным, местам отдыха, культурно – зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).


Согласно конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012), для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.


В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.12.2015 года № 1297, предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на повышение доступности – адаптацию); а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. 


На уровне субъекта РФ постановлением администрации Приморского края от 7.12.202 года № 393 – па утверждена Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 – 2020 годы».


В структуре данной программы утверждена подпрограмма «Доступная среда».

В целях создания оптимальных условий для интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество, администрацией Пожарского муниципального района принято решение о разработке и утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы».


Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района от 21.12.2015 года № 457 –па.   


В течение 2016 – 2017 года в муниципальную программу 4 раза вносились изменения: постановлениями администрации Пожарского муниципального района: № 172 – па от 06.06.2016 года, № 259 – па от 02.08.2016 года, № 265 – па от 05.08.2016 года, № 310 –па от 16.09.2016 года, №365 –па от 22.05.2017 года, № 768 – па от 09.11.2017 года.

Согласно паспорту, основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для интеграции инвалидов и иных маломобильных групп населения в общество, а также повышение качества их жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в сфере образования и культуры Пожарского муниципального района;

- формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам в Пожарском муниципальном районе.

Согласно паспорта программы на территории Пожарского муниципального района проживает более 800 инвалидов (3% от общей численности населения). Численность инвалидов 1 группы составляет более 70 человек, 2 группы – более 450 человек, 3 группы – более 300 человек.

Из признанных инвалидами граждан более 50 являются детьми – инвалидами.

На сегодняшний день не все объекты социальной инфраструктуры Пожарского муниципального района оборудованы пандусами, поручнями и прочими специальными приспособлениями.

Многие здания, в которых расположены учреждения, не имеют технических возможностей и условий для беспрепятственного доступа. Сложившаяся на сегодня инфраструктура населенных пунктов Пожарского муниципального района ограничивает возможности передвижения и препятствует участию инвалидов в общественной жизни района.

В настоящее время на территории Пожарского муниципального района имеется 28 муниципальных учреждений образования: 13 школ, 10 детских дошкольных учреждений и дошкольные группы при школах, 5 учреждений дополнительного образования детей.

На дату разработки муниципальной программы ни одно учреждение образования не приспособлено к безбарьерному доступу к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сеть учреждений культуры, спорта и молодежной политики Пожарского муниципального района представлена централизованной библиотечной системой, 2 учреждения культуры (МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района», МБУ «Краеведческий музей Пожарского муниципального района»).

Указанные учреждения сегодня являются центрами активного посещения граждан при проведении культурно- массовых и социально-значимых мероприятий.
На дату разработки программы практически не обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения в данные учреждения.
Согласно паспорту программы реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.       

Разработчик программы – отдел экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района.

Исполнители основных мероприятий – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района.

Общий контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет глава Пожарского муниципального района.

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий программы осуществляют руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района.

В соответствии с внесенными в программу изменениями срок действия программы продлен до 31 декабря 2020 года.
Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено за счет средств бюджета Пожарского муниципального района и за счет средств федерального бюджета.

В редакции постановления администрации Пожарского муниципального района № 768 – па от 09.11.2017 года мероприятиями муниципальной программы определено расходование средств:
- в 2016 году – 783,6 тыс. руб. из них: за счет средств районного бюджета 500,00 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 283,6 тыс. руб.;
- в 2017 году – 325,0 тыс. руб. – за счет средств районного бюджета.
Реализация мероприятий муниципальной программы в проверяемом периоде осуществлялась в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пожарского муниципального района, в муниципальных дошкольных учреждениях Пожарского муниципального района, в МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района», в администрации Пожарского муниципального района (отдел ЗАГС). 

Главными распорядителями бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы являлись:

-для муниципальных учреждений образования - управление образования администрации Пожарского муниципального района;
-  для МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» - управление культуры спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;

- администрация Пожарского муниципального района. 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось в 2016 году путем предоставления бюджетным учреждениям субсидии на иные цели на основании соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, заключенного между бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации Пожарского муниципального района (управлением образования). 

Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы в части администрации Пожарского муниципального района осуществлялось в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом. 

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района № 05- НПА от 11.12.2015 года «О бюджете Пожарского муниципального района на 2016 год» (в редакции НПА Думы Пожарского муниципального района от 27.12.2016 г. № 62 – НПА) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2016 год в сумме 783,6 тыс. руб., из них за счет средств районного бюджета 500,00 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 283,6 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году, нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 15.12.2016 года № 58-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции НПА Думы Пожарского муниципального района от 31.10.2017г. №112 – НПА) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 325,0 тыс. руб.  
Реализация мероприятий программы в 2017 году осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по данной муниципальной программе учитывались в бюджете Пожарского муниципального района:

- на 2016 год, в разделах «Образование», «Культура и кинематография»;

- на 2017 год, в разделах «Общегосударственные вопросы», «Образование». 

Согласно представленным к проверке бухгалтерским документам кассовое исполнение реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год составило 783,5 тыс. руб. или 100 % от утвержденных паспортом объемов финансирования.
Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в истекшем периоде 2017 года составили 15,00 тыс. руб.

  Проведенным анализом паспорта программы и текстовой части установлено, что в целом программа разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на основании действующих муниципальных нормативных правовых актов.

Программа разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленными статьей 15 Закона № 131 - ФЗ.

2. Проверка законности использования средств, выделенных из бюджета Пожарского муниципального района, на реализацию программных мероприятий, соблюдение условий заключенных договоров, правомерность их оплаты. 

Предметом проверки являются платежные и иные первичные бухгалтерские документы, договоры на выполнение работ, оказание услуг, акты выполненных работ, оказанных услуг, иные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств районного бюджета.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 года № 627 «Об утверждении Методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», основным учетным документом, содержащим информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг, является «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры».

К проверке представлены Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры по всем учреждениям, подведомственным управлению образования (12 школ, 10 детских садов и 1 учреждение доп. образования), за исключением МОБУ СОШ № 15 Пожарского муниципального района.
В части реализации мероприятий муниципальной программы управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, в рамках контрольного мероприятия представлен Паспорт доступности МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района».

Администрацией Пожарского муниципального района представлен Паспорт доступности отдела ЗАГС Пожарского муниципального района.   

По мере выполнения мероприятий по адаптации Паспорт доступности объекта утвержден с учетом проведенных мероприятий.
В целом проанализировав информацию, отраженную в представленных Паспортах доступности можно сделать вывод, что по состоянию на 30.11.2017 года муниципальные учреждения Пожарского муниципального района не в полной мере обеспечиваю беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в данные учреждения.   
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе» на 2015 – 2019 годы предполагает поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В связи с чем, адаптация учреждений осуществляется поэтапно, начиная с 2015 года. 
Исполнение муниципальной программы за 2016 год и истекший период 2017 года по мероприятиям в разрезе поставленных задач приведено в таблице 2.











      Таблица 2

Исполнение муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы» 

	№ п/п
	Задача мероприятие
	Утверждено решением о бюджета на отчетный финансовый год (в ред. НПА № 62, НПА № 112)  тыс. руб. 
	По тексту программы (тыс. руб.)
	Заключено договоров, контрактов в отчетном году (по данным бухгалтерского учета)
	Кассовые расходы в отчетном году (по данным бухгалтерского учета) 

	1
	2
	
	3
	4
	5

	2016 год

	Управление образования

	1.
	Устройство пандусов при входе в муниципальные образовательные учреждения района (11 общеобразовательных школ)   
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0

	
	ИТОГО УО
	230,00
	230,00
	230,00
	230,00

	Управление культуры, спорта и молодежной политики (МБУ «Дворец культуры ПМР») 

	1.
	Замена дверных конструкций эвакуационного выхода большого зала в количестве двух штук.
	
	
	138,59
	138,59

	2.
	Закругление ребра ступени радиусом 0,05м.
	
	
	
	

	3.
	Оснащение ступеней, не примыкающих к стенам, бортикам высотой не менее 0,02м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
	
	
	
	

	4.
	Установка вдоль обеих сторон лестниц и оконных проемов ограждения с поручнями на высоте 0,9м
	
	
	394,95


	394,95

	5.
	Приобретение тактильной разметки и тактильного покрытия и установки их по ходу движения.
	
	
	
	

	6.
	Приобретение и установка тактильных акустических, визуальных средств информации (указатели, цветовые и тактильные табло, таблички, знаки, дисплеи, световые маяки). 
	
	
	
	

	7.
	Установка разделительного поручня на лестнице при входе в здание.
	
	
	20,0
	20,0

	
	Итого УКСМ
	
	
	553,54
	553,54

	
	Всего 2016 год
	783,57
	783,57
	783,54
	783,54

	2017 год

	Управление образования

	1.
	Устройство пандусов при входе в муниципальные образовательные учреждения района (10 дошкольных учреждений и учреждение доп. Образования)
	275,0
	275,0
	235,8 (проекты договоров)
	0,00

	
	Итого УО
	275,0
	275,0
	235,8
	

	Администрация Пожарского муниципального района

	1.
	Выполнение работ по изготовлению проектно – сметной документации на обустройство входного крыльца в нежилые помещения ЗАГС, расположенные в многоквартирном доме № 1 второго микрорайона, пгт Лучегорск 
	50,0
	50,0
	50,0
	15,0

	
	Итого администрация
	50,0
	50,0
	50,0
	15,0

	
	Всего на 2017 год 
	325,0
	325,0
	285,8
	15,0


Анализ исполнения мероприятий муниципальной программы показал следующее:

Из таблицы видно, что в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы управлением образования выполнены все запланированные мероприятия.

В части реализации мероприятий муниципальной программы МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» выполнены не все запланированные мероприятия.

Согласно представленного Отчета за 2016 год причиной не полного выполнения мероприятий является недостаточное финансирование.

В истекшем периоде 2017 года, выполнение мероприятий, запланированных паспортом муниципальной программы на дату проверки не завершено.

В ходе проверки исполнения мероприятий муниципальной программы в 2016 году установлено:
1. Раздел «Образование»

Программой предусмотрено устройство пандусов при входе в муниципальные образовательные учреждения района (11 общеобразовательных школ).

  Выполнение указанного мероприятия запланировано за счет средств районного бюджета на общую сумму 230,0 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 2016 год составило 230,0 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий программы руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений заключены и исполнены договоры на поставку пандусов:  

- МОБУ СОШ № 1 договор между директором учреждения Тарасенко М.В. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416. Предмет договора поставка пандуса телескопического 2-х секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400-2600 мм. Цена договора 28 680,00 руб.  


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 56 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 56 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119534 от 26.05.2016 года на сумму 28 680,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 4 договор между директором учреждения Портнягиной А.Г. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/1. Предмет договора поставка пандуса телескопического 2-х секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400-2600 мм. Цена договора 28 680,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 63 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 63 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119535 от 26.05.2016 года на сумму 28 680,0 руб.;


- МОБУ ООШ № 8 договор между директором учреждения Беслер Н.В. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/7. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 66 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 66 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119539 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ ООШ № 12 договор между директором учреждения Поротиковой Н.М. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/8. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 58 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 58 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119542 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 10 договор между директором учреждения Канчуга Г.Н и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/3. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 57 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 57 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119541 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 13 договор между директором учреждения Гусенковой Г.Е и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/4. Предмет договора поставка пандуса телескопического 2-х секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400-2600 мм. Цена договора 28 680,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 59 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 59 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119543 от 26.05.2016 года на сумму 28 680,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 15 договор между директором учреждения Геонка Т.Н. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/11. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 60 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 60 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119544 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 16 договор между директором учреждения Татаринцевой Л.В. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/5. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 61 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 61 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119546 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 17 договор между директором учреждения Иванищевой Л.В. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/6. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 66 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 66 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119547 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 16 договор между директором учреждения Бороденко В.А. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/2. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 64 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 64 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119536 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.;


- МОБУ СОШ № 7 договор между директором учреждения Парамоновой Т.В. и директором ООО «Юнион Трейд» от 23.04.2016 года № 230416/10. Предмет договора поставка пандуса телескопического 1 секционного с противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400 мм. Цена договора 17 995,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: товарная накладная № 65 от 13.05.2016 года, счет-фактура № 65 от 13.05.2016 года, платежное поручение № 119537 от 26.05.2016 года на сумму 17 995,0 руб.
2. Раздел «Культура и кинематография»

 Выполнение мероприятия запланировано за счет средств районного бюджета на общую сумму 270,0 тыс. руб. и за счет средств федерального бюджета на общую сумму 283,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2016 год составило 553,4 тыс. руб., из них за счет средств районного бюджета – 269,97 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 283,57 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы учреждением (МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района») заключено 4 договора:

Договор № 270916 от 27.09.2016 года между директором МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» и ООО «Юнион Трейд» на изготовление перил для входной группы с двойным поручнем, нержавеющая сталь. Цена договора 20 000,00 руб.

Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: накладная № 349 от 14.10.2016 года, счет – фактура № 349 от 14.10.2016 года, платежное поручение № 93155 от 01.11.2016 года на сумму 20 000,00 руб.

Договор подряда на проведение ремонтно-строительных работ от 12.09.2016 года между директором МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» и ИП Бегматов М.П на выполнение комплекса ремонтных работ по адаптации лестничного проема для инвалидов и других маломобильных групп населения (установка вдоль обеих сторон лестниц и оконных проемов ограждения с поручнями на высоте 0,9 м). Цена договора 394 951,00 руб.

Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: акт приемки выполненных работ № б/н от 30.09.2016 года, счет – фактура № 151 от 30.09.2016 года, платежное поручение № 658930 от 30.09.2016 года на сумму 118 485,3 руб. (за счет средств федерального бюджета), платежное поручение № 77015 от 31.10.2016 на сумму 111 381,00 руб. (за счет средств районного бюджета), платежное поручение № 679015 от 04.10.2016 года на сумму 165 084,70 руб. (за счет средств федерального бюджета).

Договор от 19.08.2016 года между директором МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» и ИП Мельник С.П. на изготовление и установку дверной конструкции в количестве 1 шт. Цена договора 68 400,00 руб.

Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: акт приемки выполненных работ № 167 от 27.10.2016 года, счет – фактура № 200 от 27.10.2016 года, платежное поручение № 471825 от 16.09.2016 года на сумму 20 520,0 руб., платежное поручение № 77016 от 31.10.2016 на сумму 47 880,00 руб. 

Следует отметить, что при исполнении указанного договора подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные п. 5.1 Договора.

Согласно условиям договора, срок выполнения работ должен составлять 30 дней с момента подписания Договора. Как указано выше договор подписан 19.08.2016 года, работы приняты по акту 27.10.2016 года.

Договор от 19.08.2016 года между директором МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района№ и ИП Устинов В.Ю. на изготовление и установку дверной конструкции в большом зале (эвакуационный выход) в количестве 1 шт. Цена договора 70 190,00 руб.


Исполнен и оплачен в полном объеме. К проверке представлены следующие документы, подтверждающие исполнение договора: акт приемки выполненных работ № 101 от 27.10.2016 года, счет № 98 от 27.10.2016 года, платежное поручение № 471242 от 16.09.2016 года на сумму 21 057,00 руб., платежное поручение № 77017 от 31.10.2016 на сумму 49 133 руб. 

Следует отметить, что при исполнении указанного договора также подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные п. 5.1 Договора.

Согласно условиям договора, срок выполнения работ должен составлять 30 дней с момента подписания Договора. Как указано выше договор подписан 19.08.2016 года, работы приняты по акту 27.10.2016 года.


Указанные закупки осуществлены в 2016 году в соответствии с п.4 ч. 1 и п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Законность расчетно-платежных операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», в целом подтверждена надлежаще оформленными первичными документами.

В ходе проверки исполнения мероприятий муниципальной программы в истекшем периоде 2017 года установлено:

1. Раздел «Образование»

Программой предусмотрено устройство пандусов при входе в муниципальные образовательные учреждения района (10 дошкольных учреждений и учреждение дополнительного образования).

  Выполнение указанного мероприятия запланировано за счет средств районного бюджета на общую сумму 275,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за истекший период 2017 года (на дату проверки 6.12.2017 года) не осуществлялось.


В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году руководителями дошкольных учреждений договоры на дату проверки не заключены.


К проверке представлены проекты договоров поставки пандусов для дошкольных учреждений района (10 учреждений).


Как указано выше объектом проверки являются первичные бухгалтерские документы, договоры на выполнение работ, оказание услуг, акты выполненных работ, оказанных услуг.

В связи с тем, что представленные к проверке договоры не подписаны сторонами, не являются заключенными, тем самым не могут являться объектом проверки.

При этом, при заключении данных договоров руководителям дошкольных учреждений следует обратить внимание, что предложенные договоры содержат условия не в полной мере соответствующие требованиям, установленным ст. 34 Федерального закона от 5.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».


Так, п.3.1 представленных проектов договоров установлено, что цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).

Федеральным законом № 44 – ФЗ не предусмотрено согласование цены. Пунктом 2 статьи 34 указанного Федерального закона установлено, что при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Следует отметить, что раздел 3 представленного проекта договора «Цена по договору и порядок расчетов» не содержит информацию о цене договора.

С целью недопущения рисков не освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пожарского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году, руководителям муниципальных дошкольных учреждений активизировать работу по осуществлению закупок товаров, работ (услуг), предусмотренных паспортом программы.  


В целом представленные к проверке договоры заключены в соответствии с действующим законодательством.
2. Раздел «Общегосударственные вопросы»

На реализацию муниципальной программы в 2017 году по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования администрации Пожарского муниципального района в сумме 50,0 тыс. руб.

На дату проверки кассовый расход составил 15,00 тыс. руб. 

Основным мероприятием муниципальной программы, реализуемой администрацией Пожарского муниципального района в 2017 году является выполнение работ по изготовлению проектно- сметной документации на обустройство входного крыльца в нежилые помещения ЗАГС, расположенные в многоквартирном доме № 1 второго микрорайона пгт Лучегорск.

В рамках реализации указанного мероприятия 31.08.2017 года между администрацией Пожарского муниципального района и ИП Гуйда Л.А. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению проектно – сметной документации на обустройство входного крыльца в нежилые помещения отдела ЗАГС (ИКЗ 173252600001425260100110000000244244).

Указанная закупка осуществлена в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целом муниципальный контракт заключен в соответствии с действующим законодательством.

Следует отметить, что на дату подготовки настоящей справки работы по изготовлению проектно – сметной документации на обустройство входного крыльца в нежилые помещения отдела ЗАГС не выполнены.

Пунктом 5.1 муниципального контракта установлен срок выполнения работ: в течение 45 дней с даты заключения контракта. Как указано выше муниципальный контракт заключен 31 августа 2017 года.

Проверкой установлены нарушения администрацией Пожарского муниципального района    установленного муниципальным контрактом порядка расчетов.

Так, п. 3.2 муниципального контракта установлено, что настоящий контракт предусматривает авансирование в размере 30% от стоимости контракта, что составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в течение 10 банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета (счета-фактуры).

Подрядчиком выставлен счет на оплату аванса № 01-17 от 05.09.2017 года. Согласно представленным к проверке бухгалтерским документам оплата аванса произведена администрацией Пожарского муниципального района 16.10.2017 года платежным поручением № 1423.

Законность расчетно-платежных операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», в целом подтверждена надлежаще оформленными первичными документами. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные товары (работы, услуги) ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» 

 Постановлением администрации Пожарского муниципального района № 132 –па от 25.03.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края» (далее – Порядок № 132 –па) утверждена Методика оценки эффективности реализации Программ и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального района. 

Пунктом 5.2.1 Порядка № 132 – па установлено, что ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление социально-экономического развития администрации района отчеты об исполнении Программы для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

К проверке представлен Отчеты ответственных исполнителей муниципальной программы (управление образования и управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района) за 2016 год о реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы».
 Проведенный анализ предоставленных отчетов в части финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы показал, что все показатели, отраженные в отчетах за 2016 год, соответствуют показателям утвержденным Решением о бюджете и показателям, отраженным в годовой бухгалтерской отчетности в разрезе общеобразовательных учреждений за 2016 год.   

Следует отметить, что паспортом программы на 2016 год в части реализации мероприятий программы управлением образования, предусмотрено 1 мероприятие – устройство пандусов при входе в муниципальные образовательные учреждения района (11 общеобразовательных школ).
Согласно представленного управлением образования отчета о реализации муниципальной программы, за 2016 год в общеобразовательных учреждениях Пожарского муниципального района установлены 13 пандусов.

Как показала проверка в 2016 году муниципальными общеобразовательными учреждениями приобретены съемные пандусы, которые не установлены при входе в здание учреждений и не используются. 

Как поясняют руководители учреждений приобретенные пандусы будут использоваться при необходимости и предварительном согласовании с руководством учреждений.
Кроме того, согласно представленным к проверке документам фактически приобретены съемные пандусы в 11 общеобразовательных учреждения Пожарского муниципального района.   

Тем самым, в отчете об исполнении муниципальной программы за 2016 год управлением образования отражена не соответствующая действительности информация.

Следует отметить, что одной из задач, которую необходимо решить для достижения поставленной цели муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Согласно п. 3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Методика оценки эффективности реализации Программ утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района от 25.03.2014 года № 132 –па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программы Пожарского муниципального района».

В соответствии с п.8.2. утвержденной Методики оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

В соответствии с установленным Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программы (пост АПМР № 132-па), для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте программы.

Приложением №1 к муниципальной программе установлены основные целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты по каждому показателю по годам реализации программы.

Согласно приложению № 1 к муниципальной программе основными целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

-  доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе;

- доля общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду, в общем количестве общеобразовательных учреждений района, требующих создания без барьерной среды;

- удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе.  
Следует отметить, что управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, как ответственным исполнителем программы не представлены сведения об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год, что является нарушением п.8.2 Методики оценки эффективности реализации программы и установленного Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального района (постановление АПМР № 132-па).

К проверке представлена Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы, согласно которой управлением образования проводилась оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Следует отметить, что представленная к проверке Оценка целевых индикаторов муниципальной программы не позволяет определить степень достижения утвержденных показателей эффективности реализации муниципальной программы, поскольку представленная Оценка проведена без увязки к установленным паспортом программы целевым индикаторам.   

В соответствии с установленным порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (пост. АПМР № 132-па) по результатам оценки эффективности реализации Программы управление социально-экономического развития администрации района готовит заключение об эффективности реализации Программ и направляет его Главе Пожарского муниципального района с приложением формы № 3 «Оценка эффективности муниципальной программы».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарского муниципальном районе на 2015 – 2019 годы» за 2016 год к проверке не представлены.

Следует отметить, что согласно Паспорта программы мероприятия по адаптации муниципальных образовательных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения будут продолжены в 2018 году и до 2020 года.
  Выводы:   

1. Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района № 05- НПА от 11.12.2015 года «О бюджете Пожарского муниципального района на 2016 год» (в редакции НПА Думы Пожарского муниципального района от 27.12.2016 г. № 62 – НПА) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2016 год в сумме 783,57 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 283,57 тыс. руб.
На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципальными дошкольными учреждениями в 2017 году, нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 15.12.2016 года № 58-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции НПА Думы Пожарского муниципального района от 31.10.2017г. №112 – НПА) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 325,0 тыс. руб.  

Объемы финансирования, утвержденные паспортом программы, соответствуют бюджетным ассигнования утвержденным нормативными правовыми актами Думы о бюджете Пожарского муниципального района.

Кассовый расход за 2016 год составил 783,4 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета 283,57 тыс. руб. На дату подготовки справки кассовый расход на выполнение мероприятий программы за истекший период 2017 года составляет 15,00 тыс. руб.
2. Мероприятия муниципальной программы в 2016 году проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях и МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района.
 В 2017 году мероприятия реализуются в муниципальных дошкольных учреждениях, администрации Пожарского муниципального района (отдел ЗАГС).  
3. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году руководителями муниципальных учреждений, участвующими в реализации муниципальной программы заключены соответствующие договоры. 

В истекшем периоде 2017 года заключен администрацией района заключен договор на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на обустройство входного крыльца в нежилые помещения отдела ЗАГС.

Руководителями муниципальных дошкольных учреждений, участвующими в реализации муниципальной программы в 2017 году, договоры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы не заключены. К проверке представлены проекты договоров поставки пандусов в муниципальные дошкольные учреждения на общую сумму 235,8 тыс. руб. 
4. Проведенная проверка показала правомерность заключения договоров в проверяемом периоде. Закупки осуществлены в соответствии с п.4 ч. 1 и п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За 2016 год договоры исполнены и оплачены в полном объеме. 
Вместе с тем, проверкой установлены нарушения сроков исполнения договоров подрядчиками по двум договорам (работы по МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»).

В истекшем периоде 2017 года имеет место нарушение подрядчиком условий заключенного администрацией района контракта на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на обустройство входного крыльца в нежилые помещения отдела ЗАГС, в части установленного срока выполнения работ.

 Кроме того, установлены нарушения администрацией района порядка расчетов, установленного вышеназванным контрактом.

5. В части представленных проектов договоров на приобретение пандусов муниципальными дошкольными учреждениями следует отметить, что представленные к проверке договоры поставки пандусов не подписаны руководителями муниципальных дошкольных учреждений, тем самым не являются заключенными, в связи с чем не могут являться объектом проверки.


При этом, при заключении данных договоров руководителям дошкольных учреждений следует обратить внимание, что предложенные проекты договоров содержат условия не в полной мере соответствующие требованиям, установленным ст. 34 Федерального закона от 5.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».
6. Проведенный анализ предоставленного отчета в части финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы показал, что все показатели, отраженные в отчете за 2016 год, соответствуют показателям утвержденным Решением о бюджете и показателям, отраженным в годовой бухгалтерской отчетности в разрезе общеобразовательных учреждений за 2016 год.  

При этом проверкой установлено, что показатели, отраженные управлением образования администрации Пожарского муниципального района в отчете о реализации программы за 2016 год, не в полной мере соответствуют действительности. 

Так, согласно представленного управлением образования отчета о реализации муниципальной программы, за 2016 год в общеобразовательных учреждениях Пожарского муниципального района установлены 13 пандусов (фактически приобретено пандусов в 11 учреждений)

Как показала проверка в 2016 году муниципальными общеобразовательными учреждениями приобретены съемные пандусы, которые не установлены при входе в здание учреждений и как поясняют руководители учреждений приобретенные пандусы будут использоваться при необходимости и предварительном согласовании с руководством учреждений.

7. Представленная управлением образования администрации Пожарского муниципального района, к проверке Оценка целевых индикаторов муниципальной программы за 2016 год не позволяет определить степень достижения утвержденных показателей эффективности реализации муниципальной программы, поскольку представленная Оценка проведена без увязки к установленным паспортом программы целевым индикаторам.   
Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, как ответственным исполнителем программы не представлены сведения об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год, что является нарушением п.8.2 Методики оценки эффективности реализации программы и установленного Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального района (постановление АПМР № 132-па).
8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарского муниципальном районе на 2015 – 2019 годы» за 2016 год к проверке не представлены, что является нарушением требований установленного порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

9. Оценивая эффективность использования бюджетных средств в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, отмечаю, что средства, выделенные на исполнение программы, израсходованы на задачи, которые установлены в программе. 

При этом следует отметить:

- в части МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» по причине недостаточного финансирования не выполнены в полном объеме программные мероприятия, установленные Паспортом программы;

- в части муниципальных общеобразовательных учреждений – приобретение съемных пандусов, взамен установки стационарных пандусов, не обеспечит в полной мере беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к данным учреждениям.

Указанные выше факты несомненно отразятся на степени достижения целей и задач Программы по итогам ее реализации.  

Предложения:

В целях устранения и недопущения в дальнейшем недостатков и замечаний, выявленных в результате контрольного мероприятия:

1. Ответственным исполнителям муниципальной программы (управлению образования администрации Пожарского муниципального района, управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, администрации Пожарского муниципального района) провести анализ замечаний, выявленных в результате контрольного мероприятия, с целью устранения указанных в отчете недостатков. Обратить особое внимание на нарушения, связанные с реализацией договоров, включая своевременность расчетов по ним. 

2. В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы ежегодно осуществлять оценку эффективности реализации муниципальной программы.

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес главы Пожарского муниципального района и председателя Думы Пожарского муниципального района.

Председатель Контрольно – счетной

палаты Пожарского муниципального района                                                             О.А. Балуева

