



## ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году

---

от 15 апреля 2021 года

пгт Лучегорск

### Присутствовали:

Козак  
Владимир Михайлович

- глава Пожарского муниципального района,  
председатель организационного штаба;

Бибииков  
Андрей Алексеевич

- Врио первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;

Греб  
Елена Витальевна

- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района, секретарь организационного штаба.

### Члены координационного штаба:

Леонтьева  
Татьяна Владимировна

- и.о. заместителя главы администрации Пожарского муниципального района, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;

Бороденко  
Валентина Алексеевна

- председатель Думы Пожарского муниципального района;

Голоха  
Любовь Валентиновна

- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;

Кистенева  
Людмила Александровна

- начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального района;

Холодова  
Зоя Дмитриевна

- начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района;

Новоселова Виктория Юрьевна	- Врио глава Лучегорского городского поселения;
Федотова Ирина Сергеевна	- глава Верхнепервальского сельского поселения;
Гнедых Андрей Владимирович	- глава Пожарского сельского поселения;
Гнатко Николай Михайлович	- глава Губеровского сельского поселения;
Продан Наталия Васильевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (координатор);
Зрянин Дмитрий Юрьевич	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Шарихина Светлана Потаповна	- председатель совета ООО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения;
Рачев Олег Петрович	- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района.

### **1. Слушали:**

О ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Чистая вода».

**Докладчик:** Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района **Малиенко Светлана Владимировна.**

### **2. Слушали:**

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

**Докладчик:** Врио главы Лучегорского городского поселения **Новоселова Виктория Юрьевна.**

### **3. Слушали:**

О ходе проведения конкурсных процедур по мероприятиям проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

**Докладчики:**

Глава Светлогорского сельского поселения **Тренин Павел Васильевич;**  
глава Верхнепервальского сельского поселения **Федотова Ирина Сергеевна;**



глава Губеровского сельского поселения **Гнатко Николай Михайлович**; глава Пожарского сельского поселения **Гнедых Андрей Владимирович**.

#### **4. Слушали:**

О ходе проведения конкурсных процедур по мероприятиям проекта «Культура», «Культурная среда».

**Докладчик:** И.о. главы администрации Пожарского муниципального района, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района **Леонтьева Татьяна Владимировна**.

#### **5. Слушали:**

О ходе проведения конкурсных процедур по мероприятиям проекта «Образование».

**Докладчик:** Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района **Холодова Зоя Дмитриевна**.

#### **6. Слушали:**

Об организации работы по брендированию объектов символикой национального проекта. Об организации работы с общественными наблюдателями.

**Докладчики:** Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района **Голоха Любовь Валентиновна**.

#### **7. Слушали:**

Подведение итогов совещания - глава Пожарского муниципального района **Козак Владимир Михайлович**.

#### **Решение:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:

- 2.1. Взять под особый контроль ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов и обеспечить выполнение запланированных мероприятий и проектов в установленные муниципальными контрактами сроки.

- 2.2. Незамедлительно информировать главу Пожарского муниципального района и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствах, влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки.

- 2.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов не реже 1 раза в месяц в соответствии с утвержденными графиками, принимать к руководству их рекомендации и замечания.

- 2.4. Освещать ход исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов,

государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района в средствах массовой информации, а также путем размещения информации в социальных сетях и на сайте органов местного самоуправления не реже двух раз в месяц.

2.5. Обеспечить брендирование объектов символикой национального проекта:

- реализованных проектов (созданных объектов) в 2019-2020 годы - до **1 июля 2021 года**;

- создаваемых объектов в текущем году – до **1 сентября 2021 года**.

2.6. Обеспечить предоставление в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района достоверной отчетной информации о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов **еженедельно по пятницам до 15-00 часов**.

2.7. **Ежемесячно в первую пятницу месяца до 15.00 часов** предоставлять фото- и видеоматериалы о ходе выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Глава Пожарского муниципального района,  
председатель координационного штаба

В.М. Козак

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку)