



ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году

от 27 октября 2021 года

пгт Лучегорск

Присутствовали:

Козак Владимир Михайлович	- глава Пожарского муниципального района, председатель организационного штаба;
Бибииков Андрей Алексеевич	- Врио первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;
Греб Елена Витальевна	- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района, секретарь организационного штаба.

Члены координационного штаба

Бороденко Валентина Алексеевна	- председатель Думы Пожарского муниципального района;
Голоха Любовь Валентиновна	- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;
Леонтьева Татьяна Владимировна	- начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;
Храмцова Светлана Анатольевна	- Врио начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района;
Кистенева Людмила Александровна	- начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального района;
Дегтярев Сергей Владимирович	- главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района;
Здоренко Андрей Анатольевич	- глава Лучегорского городского поселения;
Гнатко Николай Михайлович	- глава Губеровского сельского поселения;

Продан Наталья Васильевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (координатор);
Кабелюк Виктория Николаевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Зрянин Дмитрий Юрьевич	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Григорьева Татьяна Сергеевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Климова Алёна Константиновна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (по согласованию);
Шарихина Светлана Потаповна	- председатель совета ОО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения.

Слушали:

1. О ходе реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, реализуемых с отставанием сроков исполнения муниципальных контрактов:

1.1. О ходе реализации мероприятий проекта «Формирование городской среды» и проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

Докладчики: Глава Лучегорского городского поселения Здоренко Андрей Анатольевич.

1.2. О ходе реализации мероприятий проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории сельских поселений Пожарского муниципального района.

Докладчик: Первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района Бибиков Андрей Алексеевич.

2. О брендинговании объектов национальных и региональных проектов 2019-2021 года.

Докладчики: Глава Лучегорского городского поселения Здоренко Андрей Анатольевич, глава Светлогорского сельского поселения Тренин Павел Васильевич.

3. О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Культура» - Создание молодежного пространства «Точка 25. Лучегорск».

Докладчик: Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна.

4. О реализации в 2022 году на территории Пожарского муниципального района проекта «Твой проект».

Докладчик: Начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального района Кистенева Людмила Александровна.

5. О планах на 2022 год по реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов и о согласовании с ресурсоснабжающими организациями, общественными наблюдателями и уполномоченными органами графиков строительства (создания, капитального ремонта, реконструкции) объектов и планов по ремонту и восстановлению инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения данных объектов.

Докладчик: главы поселений и руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района, ответственные за реализацию проектов.

Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Главе Лучегорского городского поселения Здоренко Андрею Анатольевичу:

2.1. Устранить замечания и осуществить приемку работ по ремонту автомобильной дороги с ливневым коллектором ул. Ленина, от ул. Набережная до проезда к МКД № 7 и МКД № 6 3 микрорайона пгт Лучегорск

Срок исполнения - до 01 ноября 2021 года;

2.2. Завершить брендинг объектов 2021 года символикой национального проекта.

Срок исполнения - до 10 ноября 2021 года.

3. Главе Светлогорского сельского поселения Тренину Павлу Васильевичу завершить брендинг объектов 2021 года символикой национального проекта.

Срок исполнения - до 10 ноября 2021 года.

4. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов направить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации в 2022 году в рамках национальных и региональных проектов.

Срок исполнения - до 15 ноября 2021 года.

5. Рекомендовать главам поселений совместно с ресурсоснабжающими организациями, общественными наблюдателями и уполномоченными органами сформировать график строительства (создания, капитального ремонта, реконструкции) в 2022 году объектов в рамках национальных и региональных проектов (дорог, общественных и дворовых территорий), учитывающий планы по ремонту и восстановлению инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения данных объектов.

Сформированные графики, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и общественными наблюдателями предоставить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района.

Срок исполнения – до 15 ноября 2021 года.

6. Начальнику отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновне сформировать перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации в 2022 году в рамках национальных и региональных проектов и направить общественным наблюдателям для ознакомления.

Срок исполнения – до 20 ноября 2021 года.

Глава Пожарского муниципального района,
председатель координационного штаба



В.М. Козак



Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку).