



## ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном округе в 2023 году

---

от 30 мая 2023 года

пгт Лучегорск

### Присутствовали:

Козак Владимир Михайлович	- глава Пожарского муниципального округа, председатель координационного штаба;
Греб Елена Витальевна	- главный специалист отдела экономики и проектного управления администрации Пожарского муниципального округа, секретарь координационного штаба.

### Члены координационного штаба:

Новоселова Виктория Юрьевна	- Заместитель главы администрации Пожарского муниципального округа;
Холодова Зоя Дмитриевна	- Заместитель главы администрации Пожарского муниципального округа;
Бороденко Валентина Алексеевна	- председатель Думы Пожарского муниципального округа;
Голоха Любовь Валентиновна	- начальник отдела экономики и проектного управления администрации Пожарского муниципального округа;
Леонтьева Татьяна Владимировна	- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального округа;
Тилла Гари Юханович	- начальник отдела строительства и поведения ремонтов администрации Пожарского муниципального округа;
Храмцова Светлана Анатольевна	- начальник управления образования администрации Пожарского муниципального округа;
Зрянин Дмитрий Юрьевич	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального округа;

Шарихина Светлана Потаповна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального округа;
Масленников Константин Александрович	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального округа;
Рачев Олег Петрович	- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального округа;
Греб Елена Витальевна	- главный специалист отдела экономики и проектного управления администрации Пожарского муниципального округа, секретарь координационного штаба.

### **1. Слушали:**

О ходе реализации мероприятий в рамках проектов 2023 года.

#### **Докладчики:**

Начальник отдела строительства и поведения ремонтов администрации Пожарского муниципального округа **Тилла Гари Юханович;**

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального округа **Леонтьева Татьяна Владимировна;**

Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального округа **Храмцова Светлана Анатольевна.**

### **2. Слушали:**

О брендинговании объектов в рамках реализации Национальных (региональных) проектов.

#### **Докладчик:**

Начальник отдела экономики и проектного управления администрации Пожарского муниципального округа Голоха Любовь Валентиновна.

### **3. Слушали:**

О взаимодействии с общественными наблюдателями.

**Докладчик:** общественные наблюдатели.

#### **Решение:**

1. Должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:

2.1. Продолжить контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках национальных и региональных проектов и обеспечить выполнение запланированных мероприятий и проектов в установленные муниципальными контрактами сроки.

2.2. Незамедлительно информировать председателя и членов координационного штаба о всех возможных обстоятельствах, влекущих срыв реализации мероприятий (выполнения работ) в установленные сроки (нарушение сроков начала работ).

2.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в осмотре объектов и контроле за ходом исполнения муниципальных контрактов не реже двух раз в

месяц в соответствии с утвержденными графиками, принимать к руководству их рекомендации и замечания, а также в приемке объектов по итогам завершения работ.

2.4. В срок до **10 июня 2023** года обеспечить согласование макетов объектов брендинга символикой национального (регионального) проекта (список объектов прилагается).

2.7. В срок до **01 сентября 2023** года обеспечить установку макетов объектов брендинга символикой национального (регионального) проекта.

3. Отделу экономики и проектного управления администрации Пожарского муниципального округа (Голоха Л.В.) совместно с общественными наблюдателями в срок до **30 июня 2023** года организовать мониторинг объектов национальных и региональных проектов, созданных в 2019-2022 годах (список объектов, список ответственных лиц, чек лист прилагаются).

4. Заместителю главы администрации Пожарского муниципального округа Новоселовой В.Ю. обеспечить в срок до **01 сентября 2023** года передачу на обслуживание управляющим компаниям дворовых площадок, созданных в рамках национальных (региональных) проектов.

Глава Пожарского муниципального округа,  
председатель координационного штаба

В.М. Козак

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2022 году (по списку).