



ПРОТОКОЛ

заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году

от 15 июля 2021 года

пгт Лучегорск

Присутствовали:

Козак
Владимир Михайлович

- глава Пожарского муниципального района,
председатель организационного штаба;

Бибииков
Андрей Алексеевич

- Врио первого заместителя главы
администрации Пожарского муниципального
района, заместитель председателя
организационного штаба;

Греб
Елена Витальевна

- главный специалист отдела стратегического
развития и поддержки предпринимательства
администрации Пожарского муниципального
района, секретарь организационного штаба.

Члены координационного штаба

Кравченко
Татьяна Александровна

- руководитель аппарата Думы Пожарского
муниципального района;

Голоха
Любовь Валентиновна

- начальник отдела стратегического развития и
поддержки предпринимательства
администрации Пожарского муниципального
района;

Кистенева
Людмила Александровна

- начальник финансового управления
администрации Пожарского муниципального
района;

Холодова
Зоя Дмитриевна

- начальник управления образования
администрации Пожарского муниципального
района;

Малиенко
Светлана Владимировна

- начальник отдела жизнеобеспечения,
дорожного хозяйства и транспортных услуг
администрации Пожарского муниципального
района;

Титова Анастасия Николаевна	- специалист управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;
Киричук Лада Леонидовна	- и.о. главы Лучегорского городского поселения;
Тренин Павел Васильевич	- глава Светлогорского сельского поселения;
Федотова Ирина Сергеевна	- глава Верхнепервальского сельского поселения;
Гнатко Николай Михайлович	- глава Губеровского сельского поселения;
Гнедых Андрей Владимирович	- глава Пожарского сельского поселения;
Шарихина Светлана Потаповна	- председатель совета ОО «ОКО» Пожарского района, общественный наблюдатель от Лучегорского городского поселения;
Рачев Олег Петрович	- председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района;
Продан Наталия Васильевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (координатор);
Григорьева Татьяна Сергеевна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Литвиненко Ольга Александровна	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Павлов Вадим Александрович	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Зрянин Дмитрий Юрьевич	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Васецкий Александр Сергеевич	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;
Представители подрядных организаций.	

1. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Чистая вода».

Докладчик: Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района
Малиенко Светлана Владимировна, общественный наблюдатель

Литвиненко Ольга Александровна, представитель АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие».

2. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пгт Лучегорск.

Докладчик: и.о. главы Лучегорского городского поселения **Киричук Лада Леонидовна, общественный наблюдатель. Зрянин Дмитрий Юрьевич, ИП Бегматов Мирали Палвонович, ИП Устинов Вячеслав Юрьевич.**

3. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программ «Формирование городской среды» и «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

Докладчики:

Глава Светлогорского сельского поселения **Тренин Павел Васильевич;**

Глава Губеровского сельского поселения **Гнатко Николай Михайлович;**

Глава Пожарского сельского поселения **Гнедых Андрей Владимирович;**

Глава Верхнеперевальского сельского поселения **Федотова Ирина Сергеевна.**

4. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Культура», «Культурная среда».

Докладчик: специалист управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района **Титова Анастасия Николаевна.**

5. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Образование».

Докладчик: Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района **Холодова Зоя Дмитриевна.**

Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:

2.1. Предоставить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района скорректированные графики выполнения работ в рамках национальных и региональных проектов.

Срок исполнения - до 17.00 часов 19 июля 2021 года.

2.2. Обеспечить полное и качественное выполнение работ в рамках национальных и региональных проектов.

Срок исполнения - до 01 сентября 2021 года.

2.3. Усилить контроль за кассовым исполнением муниципальных контрактов в рамках национальных и региональных проектов, обеспечить целевое и эффективное использование средств, выделяемых из федерального и краевого бюджета на реализацию мероприятий и проектов.

Срок исполнения - до 01 сентября 2021 года

2.4. Включить в состав комиссий по приемке работ и объектов общественных наблюдателей и обеспечить их участие в осмотре и приемке объектов, принимать к руководству их рекомендации и замечания.

2.5. Освещать ход завершения реализации национальных и региональных проектов, государственных (краевых) программ, финансируемых за счет средств субсидий из краевого бюджета, а также реализуемых за счет бюджета Пожарского муниципального района в средствах массовой информации, а также путем размещения информации в социальных сетях и на сайте органов местного самоуправления.

2.6. Завершить брендирование объектов символикой национального проекта.

Срок исполнения - до 01 сентября 2021 года.

2.7. Предоставить в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района перечень объектов, планируемых к реализации в 2022 году в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий», проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проектов «Культура» и «Образование» для обсуждения на следующем заседании Координационного штаба.

Срок исполнения - до 20 июля 2021 года.

2.8. Организовать работу с гражданами с привлечением СМИ и социальных сетей по обсуждению объектов и проектов, запланированных к реализации в 2022 году. Обеспечить участие не менее 20% жителей в возрасте старше 14 лет в информационной кампании по принятию решений по отбору проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту объектов дорожного хозяйства, планируемых в 2022 году.

Глава Пожарского муниципального района,
председатель координационного штаба



В.М. Козак

Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2021 году (по списку)