



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «Точка 25. Лучегорск»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры Пожарского муниципального района

пгт Лучегорск 2021 г

Создание молодежного пространства «Точка 25. Лучегорск»

Наименование проекта
(полное):

«Точка 25. Лучегорск»

Наименование проекта
(сокращенное):

Предпосылки реализации проекта

Формальные основания для инициации проекта

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"

(С изменениями и дополнениями от:

21 марта 2002 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 июля 2011 г., 5 апреля 2013 г., 28 декабря 2016 г.)

Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года N 423-КЗ
«О молодежной политике в Приморском крае»

Национальный проект «Образование» Федеральный проект
«Социальная активность»

На 2019 – 2024 гг.

Связь с государственными программами Российской Федерации



Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 гг.

Срок начала и окончания проекта	1 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021г.
	ФИО, должность
Куратор проекта	Зускин Петр Сергеевич , директор МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»
Руководитель проекта	Калашникова Светлана Романовна , заведующий отделом по работе с детьми и молодёжью МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»
Список разработчиков Проекта (регион, должность, место работы)	<p>Калашникова Светлана Романовна - заведующий отделом по работе с детьми и молодёжью МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района», руководитель волонтерского объединения,</p> <p>Малышева Юлия Георгиевна – руководитель любительского объединения «Школа вожатых»</p>

Предпосылки реализации проекта

Проект “Точка 25. Лучегорск” посвящен решению проблемы отсутствия современной инфраструктуры для занятости детей и молодежи вне учебы и работы. В нашем поселке просто нет мест, куда детям и молодежи хотелось бы приходить, чтобы вместе заниматься социально значимыми и полезными делами или вместе развиваться.



Участие молодежи (14 – 35 лет) в культурном процессе в качестве его инициатора



Отсутствие современной площадки



ВЫВОД –

Реализация творческих инициатив молодежи, посредством создания инновационной площадки.

Целеполагание проекта

Цель проекта	Реализация творческих инициатив молодежи, посредством создания инновационной площадки						
Показатели проекта и их значения по кварталам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, квартал			
				I	II	III	IV
	Количество общественных инициатив (шт.)	основной	18 (71/ год)	25	28	24	35
	Посещаемость (чел)	аналитический	158 (635/год)	360	458	340	580
	Партнеры (НКО, ИП и т.д.)	косвенный	2	3	5	4	6

Задачи
проекта

1. Выявление и поддержка творческих инициатив.
2. Создание информационной среды продвижения.
3. Реализация творческих инициатив молодежи.
4. Сопровождение творческих инициатив специалистами МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»

Выявление творческих инициатив

Задача 1




Задача 2

Внешняя поддержка творческих инициатив

1. Заключение договоров социального партнерства.
2. Привлечение добровольцев к работе.
3. Поиск спонсоров

Создание информационной среды - продвижения



Задача 4

Реализация творческих инициатив молодежи

№ п/п	Мероприятия	Количество мероприятий (квартал)	Количество посетителей (квартал)
1	Проведение игротек	9	180
2	Выступление музыкальных коллективов	1	40
3	Организация мастер классов, тренингов	6	90
4	Собрание клубов по интересам	4	40
5	Организация и проведение выставок	2	50
6	Проведение турниров, батлов, конкурсов	1	30
7	Литературные гостиные	1	20
8	Квесты	3	18

**Сопровождение творческих инициатив
специалистами МБУ МБУ «Дворец культуры
Пожарского муниципального района»**

- Звукорежиссер
- Художник по свету
- Режиссер массовых представлений
- Руководитель кружка
- Заведующий массовым сектором

Результаты проекта

Результаты проекта

- Создана информационная среда продвижения
- Заключены договоры социального партнерства (6 партнеров)
- Организованы и проведены мероприятия согласно плану (112 мероприятий)
- Увеличено количество посещений (27%)
- Наблюдается рост творческой инициативы молодежи (52%)

Ограничения и допущения проекта

Ограничения

Высокий уровень
киберсоциализации молодежи.

Допущения
и предположения

Организация современной
площадки позволит поднять
уровень творческой
активности молодежи.

Модель функционирования результатов проекта

