ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОД
(пояснительная записка)
о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
на территории Пожарского муниципального района 
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Разработаны и представлены «Дорожные карты» по направлениям национальных проектов: 
Демография, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.
На реализацию национальных проектов на территории Пожарского муниципального района до 2024 года предусмотрено 1659,2 млн рублей, в том числе в 2019 году предусмотрено 140,7 млн рублей, в том числе ФБ – 17,5 млн рублей, КБ – 112,3 млн рублей, МБ – 10,9 млн рублей.
На текущую дату на 2019 год законтрактовано на 140,7 млн рублей (100,0 %).
Исполнение составляет 130,0 млн рублей (92,4 %).

По проекту «Демография» на 2019 год предусмотрено 15,4 млн рублей, законтрактовано 15,4 млн рублей, исполнение 15,4 млн руб.              (100,0 %). 
В рамках исполнения мероприятия по строительству крытой спортивной площадки (атлетический павильон) для гимнастических упражнений в Соболинском сельском поселении 08.11.2019 г. площадка сдана в эксплуатацию, 07.12.2019 г. прошло торжественное открытие площадки. Все обязательства по контракту выполнены в полном объёме. Работы оплачены. 
Мероприятия по строительству хоккейной коробки в пгт Лучегорск (МОБУ СОШ № 4) завершены, 02.12.2012 объект введен в эксплуатацию. Работы оплачены. 
26.12.2019 прошло торжественное открытие площадки для сдачи норм ВФСК ГТО возле школы №1 пгт Лучегорск «Спорт-норма жизни». Все обязательства по контракту выполнены в полном объёме. Работы оплачены. 
В рамках исполнения мероприятия по приобретению спортивного инвентаря и оборудования выполнена поставка и приемка инвентаря, расчет с поставщиком произведен в полном объеме.
По проекту «Образование на 2019 год предусмотрено 38,3 млн рублей, законтрактовано 38,3 млн рублей исполнение 33,9 млн руб. (88,4 %).
В рамках исполнения мероприятия по строительству школы в          с. Пожарское на 220 мест проведен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий для строительства средней школы на 220 мест в с. Пожарское. Разработка ПСД завершена, находится на гос. экспертизе. Исполнение контракта переносится на февраль 2020 года.
В рамках исполнения мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений установлены пластиковые окна в МОБУ СОШ №1 ПМР, проведён капитальный ремонт кровли в МОБУ СОШ № 17. Из местного бюджета оплачен ремонт кровли МОБУ СОШ № 13.

По проекту «Жилье и городская среда» на 2019 год предусмотрено 41,8 млн рублей, законтрактовано 41,8 млн рублей исполнение 41,8 млн руб. (100,0 %).
В рамках исполнения мероприятий по благоустройству территорий поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района по итогам проведенных торгов заключены контракты на выполнение работ по благоустройству 5 общественных территорий и установке 19 дворовых площадок. В рамках программы «Формирование городской среды» выполнены работы по благоустройству общественных территорий в с. Пожарское,                              с. Верхний Перевал, с. Новостройка, с. Светлогорье, выполнены работы по бетонированию пешеходных дорожек и укладке тротуарной плитки в пгт Лучегорск. Работы по данной программе выполнены на 100%. 
В рамках программы «1000 дворов» выполнены, приняты работы по обустройству детских дворовых площадок в с. Верхний Перевал,    с. Нагорное, с. Игнатьевка, с. Ясеневый, выполнены работы на 10 дворовых территориях в пгт Лучегорск. Работы выполнены, оплата произведена. 

По проекту «Экология» на 2019 год предусмотрено 33,8 млн рублей, законтрактовано 33,8 млн рублей, исполнение 33,8 млн руб.               (100,0 %).
В рамках исполнения мероприятия по строительству скважинного водозабора пресных подземных вод на территории Губеровского сельского поселения ПСД проходит экспертизу. Работы оплачены за счет средств местного бюджета в размере 1,5 млн.ркблей.
В рамках исполнения мероприятия по строительству магистрального водовода пгт Лучегорск (индивидуальный жилой сектор), а также реконструкции канализационных очистных сооружений пгт Лучегорск работы по разработке ПСД выполнены и оплачены.

По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год предусмотрено 6,3 млн рублей, законтрактовано 6,3 млн рублей, исполнение 0,0 млн руб. (0,0 %).
 В рамках исполнения мероприятия по ремонту покрытия автодороги по ул. Хомякова с. Светлогорье заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок исполнения контракта - до 30.09.2019. Работы подрядчиком не выполнены. Муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут. В Администрацию Приморского края направлено письмо о переносе финансирования данных работ на 2020 год.

По проекту «Цифровая экономика» на 2019 год предусмотрено 1,6 млн рублей, законтрактовано 1,6 млн рублей, исполнение 1,6 млн руб. (100 %).
В рамках муниципального контракта в ЕГРН внесены сведения о границах населенных пунктов Пожарского и Федосьевского сельских поселенйн. 1.10.2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации графических материалов генеральных планов Нагорненского и Верхнеперевальского сельских поселений. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

По проекту «Культура» на 2019 год предусмотрено 3,4 млн рублей, законтрактовано 3,4 млн рублей исполнение 3,4 млн рублей (100,0 %).
В рамках исполнения мероприятия по строительству Дома культуры в с. Светлогорье по итогам проведенного открытого конкурса в электронном виде подписан контракт с ООО «Зодчий Прим» на изготовление проектно-сметной документации на строительство Дома культуры с. Светлогорье.  Документы переданы на гос. экспертизу. Оплата произведена в полном объеме.

По проекту «Малое и среднее предпринимательство» за 2019 год 3 субъекта МСП получили государственную поддержку: в форме субсидии на материально-техническое оснащение и в форме льготного кредита.
Разработан, утвержден и размещен на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района план мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Пожарского муниципального района в 2019 году. Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации Пожарского муниципального района. В рамках реализации муниципальной программы "Поддержка развития МСП ПМР" оказана финансовая помощь одному субъекту МСП в сумме 0,3 млн рублей на материально-техническое оснащение.
