ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 ГОД
(пояснительная записка)
о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
на территории Пожарского муниципального района 

Разработаны и представлены «Дорожные карты» по направлениям национальных проектов: 
Демография, Образование, Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.
На реализацию национальных проектов на территории Пожарского муниципального района до 2024 года предусмотрено 1318,87 млн рублей, в том числе в 2020 году предусмотрено и направлено 131,04 млн рублей, в том числе ФБ – 14,74 млн рублей, КБ – 99,77 млн рублей, МБ – 16,52 млн рублей.
На текущую дату исполнение составляет 131,04 млн рублей (100,0 %).

По проекту «Демография» на 2020 год предусмотрено 1,50 млн рублей, в т.ч. 0,97 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,53 млн рублей – за счет средств местного бюджета. На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 1,27 млн рублей. Исполнение составляет 1,50 млн рублей (100,0 %).
Работ по строительству и капитальному ремонту объектов спорта на 2020 год не запланировано. 
Установлен блок-модуль для размещения раздевальных помещений на лыжне. Приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь. Контакты оплачены полностью. Затраты составили 0,98 млн рублей. Дополнительно израсходовано 0,23 млн рублей за счет средств местного бюджета на работы по внутренней отделке блок-модуля и подключению его к электричеству. 
Проведены районные спортивные соревнования, принято участие региональных соревнованиях. Оплачены расходы на проведение, призы и транспортные расходы на сумму 0,26 млн. рублей.

По проекту «Образование на 2020 год предусмотрено 8,69 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3,35 млн рублей, 5,34 млн рублей – за счет средств местного бюджета. 
В рамках исполнения мероприятия по строительству школы в с. Пожарское на 220 мест получено положительного заключения по экспертизе ПСД на строительство школы. Строительство запланировано на 2021-2022 годы.
Получено положительное заключение по экспертизе ПСД по МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск и МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал по замене оконных блоков и по капитальному ремонту кровли. Экспертиза оплачена за счет средств местного бюджета. Работы запланированы на 2021 год. 
Получено положительное заключение по экспертизе ПСД на капитальный ремонт стадиона МОБУ СОШ № 1 (пгт Лучегорск) и установку бетонного покрытия МБОУ ДОУ № 7 (пгт Лучегорск).  Работы запланированы на 2021 год. 
Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока в МБОУ ДОУ             № 7 пгт Лучегорск на сумму 2,96 млн рублей за счет средств местного бюджета. Работы выполнены в полном объеме. Контракт оплачен полностью. 

[bookmark: _Hlk32842738]По проекту «Жилье и городская среда» на 2020 год предусмотрено 47,95 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 14,23 млн рублей, средств краевого бюджета – 32,02 млн рублей, средств местного бюджета – 1,71 млн рублей. 
Исполнение составляет 47,95 млн рублей (100,0 %). 

В программу «Формирование городской среды» по благоустройству общественных территорий вошли Лучегорское городское поселение и Светлогорское сельское поселение.  
По Лучегорскому городскому поселению заключены 3 муниципальных контракта по благоустройству общественной территории детского парка в 3 микрорайоне на общую сумму 13,81 млн рублей. Работы выполнены. Контракт оплачен полностью.                                                                 
По Светлогорскому сельскому поселению выполнены работы по строительству детской спортивной площадки на общую сумму 0,92 млн рублей Контракт оплачен полностью.    
     
В рамках программы «Благоустройство дворовых территорий» выполнены работы по благоустройству 15 дворовых территорий в пгт Лучегорск и в 5 сельских поселениях. Контракты оплачены за выполненные работы в полном объёме по 13 дворовым площадкам. По двум контрактам пгт Лучегорск (подрядчик ООО "Торговое оборудование») работы оплачены по факту выполненных работ в объёме 30% и 70%. Остаток средств возвращен в КБ.

Участником Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы» стала 1 семья из села Красный Яр, которая получила выплату в размере 4,34 млн рублей (собственные средства участника программы составили 1,77 млн рублей).

[bookmark: _GoBack]В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Лучегорского городского поселения» на 2020 год предусмотрено 2,25 млн рублей, в том числе 0,79 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 0,81 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,64 млн рублей – за счет средств местного бюджета. Вручены сертификаты на приобретение жилья трем семьям, проживающим в пгт Лучегорск. Приобретены 3 жилых помещения. 1 семья отказалась от участия в программе. Средства из КБ на данного участника программы не поступали.

[bookmark: _Hlk32842597]По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год предусмотрено 51,89 млн рублей, в том числе средств краевого бюджета 46,18 млн рублей, 5,71 млн рублей средств местного бюджета. 
Исполнение составляет 51,89 млн рублей (100,0 %).
Работы по ул. Поликлиническая и ул. Лучегорская пгт Лучегорск выполнены в полном объеме. Контракт оплачен полностью. 
По ремонту покрытия автодороги по ул. Центральная с. Верхний Перевал муниципальный контракт на общую сумму 9,5 млн рублей выполнен в полном объеме. Контракт оплачен полностью. 
Контракт по ремонту покрытия и устройство кюветов на участке км 22- км 44 а/д Федосьевка - Верхний Перевал на общую сумму 0,56 млн рублей оплачен полностью. 
По ремонту покрытия автодороги по ул. Хомякова с. Светлогорье работы выполнены. Контракт полностью. 
По ремонту покрытия автодороги по ул. Лермонтова с. Игнатьевка муниципальный контракт на сумму 4,5 млн рублей за счет средств бюджета Пожарского муниципального района выполнен в полном объеме. Контракт оплачен полностью. 

По проекту «Цифровая экономика» на 2020 год предусмотрено 1,85 млн рублей за счет средств местного бюджета. 
Выполнено описание границ 8 населенных пунктов и границ территориальных зон 8 населенных пунктов Губеровского и Игнатьевского сельских поселений. Контракт полностью оплачен. 

По проекту «Культура» на 2020 год предусмотрено 11,0 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 0,09 млн рублей, средств краевого бюджета – 9,72 млн рублей, средств местного бюджета – 0,10 млн рублей. Законтрактовано 9,91 млн рублей. 
По капитальному ремонту фасада здания МБУ ДК Пожарского МР работы выполнены. Контракт выполнен полностью. 
В рамках мероприятия по оснащению Детской музыкальной школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами приобретены два аккордеона, цифровое пианино, динамический вокальный микрофон, струны для гитар. Контракт оплачен полностью. 
В рамках расходования субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек приобретено МФУ, системный блок, ламинатор, цветной принтер и 215 экземпляров книг на общую сумму 0,15 млн рублей, в т.ч. 0,149 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,0015 млн рублей – за счет средств местного бюджета.  
В рамках расходования субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, в целях поощрения лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, приобретено информационно-техническое оборудование и книги для библиотеки в с. Игнатьевка на общую сумму 0,10 млн рублей, в т.ч. 0,088 млн рублей – за счет средств федерального бюджета,  0,012 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,0006 млн рублей – за счет средств местного бюджета. 

По проекту «Малое и среднее предпринимательство»
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка развития МСП ПМР» заключен договор с АНО ДПО «Краевой центр по охране труда» на проведение обучающего курса для субъектов МСП по охране труда, приняли участие 28 субъектов МСП.
